

Bu proje Avrupa Birliđi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

IMPROVE AND DEVELOP NEETs SKILLS AND COMPETENCIES FOR SUCCESSFUL JOB PLACEMENT
TREESP1.2NEETPRO/P-03/122

LÜLEBURGAZ
neet

Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi



Proje İlerleme Raporu

Ağustos 2023 - Ocak 2024



İNSAN KAYNAKLARININ
GELİŞTİRİLMESİ
PROGRAM OTORİTESİ



T.C. ÇALIŞMA VE
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIđI





Proje İlerleme Raporu

IMPROVE AND DEVELOP NEETs SKILLS AND COMPETENCIES FOR SUCCESSFUL
JOB PLACEMENT

TREESP1.2NEETPRO/P-03/122

Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi

Yazanlar

Beril GÜNAY - Proje Lideri
İstem Gizem DEMİR - Eğitim Koordinatörü
Seda KOCABIYIK PEHLİVAN - Proje Ekip Üyesi (Operasyon & İzleme)

Katkı Sunanlar

Seda KAPLAN – Proje Ekip Üyesi
Zeynep ALTAN – Proje Ekip Üyesi (Operasyon)

Tasarlayan

Serkan ÖLMEZ - Proje Ekip Üyesi
(Grafik Tasarım & İletişim)

Lüleburgaz / KIRKLARELİ
Ağustos 2023 - Ocak 2024

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Lüleburgaz Belediyesi sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İ Ç İ N D E K İ L E R



Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi Künye Bilgileri 6

Rapor Hakkında 7

1. Proje Hakkında 8

1.1. Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi Nedir? 8

1.2. Projenin Genel ve Özel Amaçları 8

1.3. Projenin Hedef Kitleleri ve Nihai Faydalanıcıları 9

1.4. Projenin Beklenen Sonuçları 9

1.5. Proje Özeti 10

2. Proje İlerleme Durumu 11

2.1. Proje Faaliyetleri Takvimi 15

3. Proje Gerçekleşmeleri 19

3.1. Gerçekleştirilen Göstergeler:
Programa ve Projeye Özel Performans Göstergeleri 23

3.2. Faaliyetlerin Özeti 25

Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi Künye Bilgileri

Proje Numarası : TREESP1.2NEETPRO/P-03/122
Project Number :

Proje Bütçesi : € 310.893,44
Project Budget :

Proje Adı : Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi
Project Name : *Improve and Develop NEETs Skills and Competencies for Successful Job Placement*

Uygulama İli : Kırklareli / Lüleburgaz
Implementation Province :

Hibe Programı : Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İş Gücü Piyasasını Destekleme Programı (NEET PRO)
Grant Programme : *Labour Market Support Programme for Young People Not in Employment, Education or Training (NEETs) (NEET PRO)*

Hibe Faydalanıcısı : Lüleburgaz Belediyesi
Grant Beneficiary : *Lüleburgaz Municipality*

Eş Başvuran : Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası
Co-Applicant : *Lüleburgaz Chamber of Commerce and Industry*

Proje İştirakçileri : Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu ve Lüleburgaz Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.
Project Associates : *Lüleburgaz Vocational High School and Lüleburgaz Municipality Personel Hizmetleri A.Ş.*

Sosyal Medya Hesabı : IG: @lb_neets
Social Media Account : X: @LB_Neet
LI: Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi

Web Sitesi :
Web Site : <https://lbyetkingencleriste.com/tr>

Proje Başlangıç & Bitiş Tarihleri
Project Start & End Dates : 01.08.2023-31.07.2024

Rapor Periyodu
Report Period : 01.08.2023 - 31.01.2024

Rapor Hakkında

Bu Proje İlerleme Raporu, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)'nin "İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar" bileşeni altında "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İş Gücü Piyasasını Destekleme Programı (NEET PRO) Hibe Programı" kapsamında yürütülen, TREESP1.2NEETPRO/P-03/122 sözleşme numaralı Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi (Improve and Develop NEETs Skills and Competencies for Successful Job Placement)'nin gelişimini gösteren yarı dönem raporudur.

Rapor, 1 Ağustos 2023 tarihinde uygulanmaya başlanan ve 31 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanacak olan projenin 1 Ağustos 2023 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında gelmiş olduğu mevcut durumu göstermekte, gerçekleştirilmiş ve gerçekleştiril(e)memiş faaliyetler ile gerçekleştirilen göstergeler hakkında ayrıntılı bir değerlendirme sunmaktadır.

Projenin 6 aylık süreçteki ilerleme durumunu ve 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla gelmiş olduğu mevcut durumu gösteren bu rapor, proje paydaşlarını/iştirakçilerini bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

Proje İlerleme Raporu, Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi'nin genel ve özel amaçları, hedef kitlesi ve nihai yararlanıcıları, beklenen sonuçları ve proje özetinin yer aldığı Proje Hakkında bölümü ile başlamakta, Proje İlerleme Durumu ve Proje Gerçekleşmeleri Bölümü'nü içermektedir.

1. PROJE HAKKINDA

1.1. Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi Nedir?

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)'nın "İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar" bileşeni altında "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İş Gücü Piyasasını Destekleme Programı (NEET PRO) Hibe Programı" uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'dur.

Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi (Im-

prove and Develop NEETs Skills and Competencies for Successful Job Placement), hibe programı kapsamında hibe faydalanıcısı Lüleburgaz Belediyesi ve eş faydalanıcı Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 310.893,44 Avro olup, bu tutarın 35.721,66 Avro'luk kısmı Lüleburgaz Belediyesi ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nın eş finansman katkısıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Lüleburgaz Belediyesi arasında 4 Mayıs 2023 tarihinde imzalanan sözleşme doğrultusunda proje, 1 Ağustos 2023 tarihinde başlamış olup 31 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir.

1.2. Projenin Genel ve Özel Amaçları

Projenin Genel Amacı	Main Purpose of the Project
NEET'lerin niteliklerini geliştirerek iş gücü talebi ile iş gücü arzı arasındaki boşluğu doldurmak	To fulfill the gap between demand for labour and supply of labour by improving qualifications of NEETs
NEET'lerin iş gücü piyasasına daha verimli bir şekilde dahil olmalarını sağlamak	To be involved NEETs more efficiently in the labour market
NEET'lerin iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan profesyonel beceriler (genel, sosyal ve mesleki beceriler) ile donatılması	To be equipped NEETs with the professional skills needed in the labour market (generic, soft and vocational skills)
Dijital mesleki yetkinliklere ve yeterliliklere dayalı olarak NEET'lerin istihdamının artırılması	To be increased the employment of NEETs based on digital vocational competencies
NEET'lerin teknolojik yeterliliklerine dayalı yeni dönem destek programlarının değerinin artırılması	To be increased the value of new age support programmes based on technological qualifications of NEETs
NEET'ler için iş gücü piyasası-STK-eğitim iş birliğinin geliştirilmesi	To be improved the cooperation of labour - NGOs - education for NEETs

Projenin Özel Amaçları	Specific Objectives of the Project
Kapsamlı ve bütünsel aktif iş gücü piyasası tedbirleri sağlayarak NEET gençlerin istihdam edilebilirliğini ve iş gücüne katılımını arttırmak	To increase employability and labour force participation of NEETs by providing comprehensive and holistic active labour market measures
NEET gençlerin iş gücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini; - kişisel gelişim eğitimleri aracılığı ile özgüvenlerini artırarak, - dijital nitelikler ve mesleki sertifikalar ile donatarak, - süreç boyunca mentorluk ile destekleyerek, - NEET'leri iş gücü verimli sektörler ve alanlara yönlendirerek ve çalışmaya hazır olacakları şekilde eşleştirerek arttırmak	To increase the labour force participation and employability of NEETs by - building their self-confidence through self-development trainings, - equipping them with digital qualifications and vocational certificates, - supporting them with mentoring all the way, - directing NEETs to efficient sectors and areas and matching of them where they will be prepared to work

1.3. Projenin Hedef Kitleleri ve Nihai Faydalanıcıları

Projenin Hedef Kitleleri	Target Group of the Project
15-29 yaşları arasında, Lüleburgaz'da yaşayan, eğitimde ve istihdamda yer almayan 60 NEET genç	60 young people who live in Lüleburgaz and not in employment, education or training between 15-29 years old
Projenin Nihai Faydalanıcıları	Final Beneficiaries of the Project
1. NEET gençlerin aileleri 2. OSB KOBİ'leri ve işletmeler	1. Families of NEETs 2. OIZ SMEs and Enterprises

1.4. Projenin Beklenen Sonuçları

Projenin Beklenen Sonuçları	Expected Results of the Project
15-29 yaş arasındaki NEET'lerin hedef grup olarak projeye dahil edilmesi	Inclusion of the people who are 15-29 years old NEETs in the project as target groups
NEET gençlere ulaşılması ve İŞKUR'a kayıtlarının yapılması	Reaching NEETs and registration of them to İŞKUR
Bölgedeki kamu, sivil ve özel sektör paydaşları ile NEET gençler konusunda koordinasyonun artırılması	Coordination with public, civil and private sector stakeholders in the region about NEETs has been increased
Medya toplantıları, farkındalık artırma faaliyetleri ve çalıştaylar yolu ile farkındalığın artırılması	Awareness increased through media meetings, raising awareness activities and workshops
Projenin görünürlüğünün artırılması	Visibility of the project increased
Eğitim ve öğretim müfredatının iş gücü piyasasının gereksinimleri doğrultusunda dijital dönüşümler ile uyumlu olarak desteklenmesi	To be supported education and training curriculum in compatible with digital transformation due to the requirements of the real-life sectors
NEET gençlerin iş gücü verimli sektörlerle ve alanlara yönlendirilmesi	Directing NEETs to the efficient sectors and areas
Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin artırılması	Increasing the relationship between education and employment
NEET gençlerin istihdamına yönelik yol haritası için ilgili paydaşlar arasındaki koordinasyonun artırılması	Increasing the coordination among related stakeholders for NEETs' employment roadmap
Mesleki eğitimlere ve diğerlerine dayalı mentorluklar aracılığı ile istihdam edilebilirliğin artırılması	Increasing employability through ALMPs based on vocational trainings, and others
Lüleburgaz'daki üç önemli kurum olan belediye, ticaret ve sanayi odası, mesleki üniversitenin (yüksekokul) iş birliği ile NEET gençlerin yeteneklerinin artırılması ve iş gücü piyasasına girmelerinin sağlanması	Increasing NEETs capability and enabling them entering the labour market with the cooperation of three important institutions such as municipality, chamber of commerce and industry, and the vocational university

1.5. Proje Özeti

Projenin temel amacı NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan) gençlerin genel, sosyal, mesleki beceri ve yetkinliklerini geliştirerek mevcut işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak istihdamını arttırmaktır. Bu amaç doğrultusunda projenin ilk aşamasında, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemeye ve hedef grubu tanımlamaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler ile hem işgücü piyasasının ihtiyaçları hem de NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan) gençlerin ihtiyaçları tanımlanmış, projenin hedef kitlesini oluşturan 15-29 yaş arasındaki NEET gençlere yönelik bir katılımcı profili oluşturulmuştur.

Program yararlanıcısı NEET gençler 4 aylık Eğitim Programı kapsamında genel beceri ve sosyal beceri eğitimlerini tamamlamışlardır. Genel Beceri Eğitimleri kapsamında gençler İş Sağlığı ve Güvenliği, Planlama ve Problem Çözme, Dijital Araçlar ve Dijital İş Birliği ile Öğrenme ve Zaman Yönetimi başlıklarında; Sosyal Beceri Eğitimleri kapsamında ise Mindfulness, "Amaçlı Olan İnsanlar" Grup Koçluğu, Şiddetsiz İletişim, Toplumsal Cinsiyet ve Yaşa Bağlı Davranışlar başlıklarında eğitim almışlardır. 60 NEET genç gerçekleştirilen Girişimcilik Eğitimlerinde, Girişimcilik ve Sosyal Girişimcilik Projesi Oluşturma ile İş Planı Geliştirme ve Uygulama konularında çalışmışlardır. Bilgi teknolojileri alanında PLC Otomasyonu, Bilgi Teknolojileri Yönetimi, 4.0 Endüstrisi ve Dijital Dönüşüm, Basit Bil-

gisayar Yönetimi, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Kurumlar İçin E-Ticaret Websitesi Kurulumu ve Yönetimi, Bilgisayar Sistemi Kurulum, Bakım ve Onarım Arızası, Sunucu Yönetimi, Ağ Temelleri ve Windows Temelleri eğitim başlıklarından oluşan sertifikalı mesleki beceri eğitimlerini tamamladıktan sonra gençler, işbaşı eğitimlerine dahil olacaklardır. NEET gençlerin istihdamını destekleme sürecinde özellikle bilgi teknolojileri alanında mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesine önem verilmektedir. Eğitimlere devamlı katılan ve eğitimleri başarı ile tamamlayan NEET gençlere bir sonraki aşamada, işgücü piyasasına etkin bir şekilde dahil olabilmeleri için İŞKUR ile hazırlanacak Bireysel Eylem Planları kapsamında 4 aylık mentorluk desteği verilecektir. NEET gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini mentorluk faaliyetleri ile desteklemek projenin bir diğer amacını oluşturmaktadır. Mentorluk faaliyetleri, NEET gençlerin istihdama kazandırılmaları sürecinde alacakları önemli desteklerin arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Bireysel Eylem Planları ile birlikte kariyer gelişimlerini destekleyecek farklı mentorluk faaliyetleri de yürütülecek ve gençlerin kariyer etkinlikleri gibi bireysel eylem planlarını yürütebilecekleri faaliyetlere katılımları desteklenecektir. Projeye düzenli olarak devam eden katılımcılara iş arama ve iş başvuru süreçlerini desteklemek amacıyla iş arama ödeneği ile taşınma desteği verilecektir.

2. PROJE İLERLEME DURUMU

Faaliyet 1: İşgücü piyasası ihtiyaçlarının ve hedef grubun tanımlanması

FAALİYET	İLERLEME ORANI	FAALİYET DURUMU - 1	FAALİYET DURUMU - 2
1.1 İŞKUR "Açık Pozisyonlar" analizi	%100		Tamamlandı
1.2 İŞKUR'u Analiz Edin: "Başvuru Sahibi ve Başvuru Sahibi Profillerinin Sayısı	%100		Tamamlandı
1.3 Hizmet ve üretim şirketleriyle mülakatların gerçekleştirilmesi	%100		Tamamlandı
1.4 İşgücü piyasası ihtiyaçlarının sınıflandırılması	%100		Tamamlandı
1.5 "Hedef Gruplara Yönelik İşgücü Piyasası İhtiyaçları Tablosu"nun hazırlanması (Hedef grup profilini ve niteliklerini de kapsar)	%100		Tamamlandı

Faaliyet 2: Hedef kitleye ulaşılması

FAALİYET	İLERLEME ORANI	FAALİYET DURUMU - 1	FAALİYET DURUMU - 2
2.1 NEET projesine başvuru yapmak için İŞKUR veritabanındaki potansiyel NEET'lerin bilgilendirilmesi	%100		Tamamlandı
2.2 Afişlerin devlet dairelerinde ve özel kuruluşlarda yayınlanması	%100		Tamamlandı
2.3 Projenin sosyal medya (Instagram / Facebook / YouTube vb.) ve Web sitelerinde yayınlanması	%100		Tamamlandı
2.4 Dijital reklamlar, medya reklamlarının yayınlanması	%100		Tamamlandı
2.5 Radyo yayınları	%100		Tamamlandı
2.6 Proje web sitesi	%100		Tamamlandı
2.7 Halka açık tanıtım toplantıları	%100		Tamamlandı
2.8 El notları/broşürler, proje tanıtım kitapçığı dağıtılması	%100		Tamamlandı
2.9 Kartopu örnekleme, ağızdan ağıza iletişim zinciri yönteminin kullanılması	%100		Tamamlandı



Başarılı



Gecikmeli de olsa genel olarak başarılı



Gecikmiş veya beklemede



Tamamlandı



Başlamamış

Faaliyet 3: Görünürlük ve Farkındalık Faaliyetleri

FAALİYET	İLERLEME ORANI	FAALİYET DURUMU - 1	FAALİYET DURUMU - 2
3.1 Afişlerin devlet dairelerinde ve özel kuruluşlarda yayınlanması	%70		Devam Ediyor
3.2 Proje aşamalarının sosyal medyada (Instagram / Facebook / YouTube vb.) ve web sitelerinde yayınlanması	%30		Devam Ediyor
3.3 Dijital reklamlar, medya reklamlarının yayınlanması	%32		Devam Ediyor
3.4 Proje web sitesi	%40		Devam Ediyor
3.5 Konferans ve seminerlerin düzenlenmesi (Farkındalık Artırma Toplantısı, Yarı dönemde Paydaşlar Çalıştayı)	%30		Devam Ediyor
3.6 Basın açıklaması ve basın toplantıları	%55		Devam Ediyor
3.7 Promosyon malzemeleri	%52		Devam Ediyor


Faaliyet 4: Hedef Kitlenin Eğitilmesi

FAALİYET	İLERLEME ORANI	FAALİYET DURUMU - 1	FAALİYET DURUMU - 2
4.1 NEET'lerle GDPR gibi yasal sözleşmeler imzalanması	%100		Tamamlandı
4.2 Potansiyel hizmet sağlayıcıları/eğitim kurumlarının belirlenmesi	%100		Tamamlandı
4.3 Hizmet Sağlayıcılar/Eğitim kurumları ile Hizmet Sözleşmelerinin imzalanması	%100		Tamamlandı
4.4 Eğitim planının hazırlanması	%70		Devam Ediyor
4.5 Eğitim programlarının yürütülmesi (Genel Beceriler, Sosyal Beceriler, Girişimcilik Becerileri, Sertifikalı Mesleki Beceriler)	%78,75		Devam Ediyor
4.6 İş başı eğitimleri	%20		Devam Ediyor
4.7 Eğitimlerin değerlendirilmesi	%60,4		Devam Ediyor

Faaliyet 5: Bireysel Eylem Planlarının İŞKUR ile birlikte hazırlanması

FAALİYET	İLERLEME ORANI	FAALİYET DURUMU - 1	FAALİYET DURUMU - 2
5.1 NEET portföyü/havuzu hakkında İŞKUR ile toplantı düzenlenmesi	%0		Başlamadı
5.2 Potansiyel mesleklerin ve şirketlerin tanımlanması	%0		Başlamadı
5.3 Potansiyel şirketlerle iletişim kurulması ve Bireysel Eylem Planları için hedef grubun tanımlanması	%0		Başlamadı

 Başarılı

 Gecikmeli de olsa genel olarak başarılı

 Gecikmiş veya beklemede

 Tamamlandı

 Başlamamış

Faaliyet 6: IAP için Rehberlik ve Danışmanlık ve İş Arama Sırasında Mentorluk

FAALİYET	İLERLEME ORANI	FAALİYET DURUMU - 1	FAALİYET DURUMU - 2
6.1 Kişilik Envanteri Analizi	%0		Başlamadı
6.2 Özgeçmişlerin hazırlanması	%0		Başlamadı
6.3 İş Arama, Nitelikli Pozisyonlar Bulma ve Başvuru yapma	%0		Başlamadı
6.4 Mülakat becerilerinin geliştirilmesi	%0		Başlamadı
6.5 Mülakat görüşmeleri öncesinde ve sonrasında mentörlük	%0		Başlamadı
6.6 İş tekliflerinin değerlendirilmesi	%0		Başlamadı
6.7 Çalışma ortamına nasıl uyum sağlanır ve başarılı ilişkiler nasıl geliştirilir?	%0		Başlamadı

Faaliyet 7: Bireysel Eylem Planı Faaliyetlerinin Yürütülmesi

FAALİYET	İLERLEME ORANI	FAALİYET DURUMU - 1	FAALİYET DURUMU - 2
7.1 Kariyer gibi web siteleri ile anlaşma yapılması ve İş Arayanların CV'lerinin yayınlanması	%0		Başlamadı
7.2 Çalışan/Yetenek Arayanlar için bir yardım hattı düzenlenmesi	%0		Başlamadı
7.3 Meslek Yüksekokullarında / Üniversitelerde Kariyer Günlerine Katılım sağlanması	%0		Başlamadı
7.4 Sanal Kariyer Etkinlikleri Düzenlenmesi	%0		Başlamadı
7.5 Firmalarla birebir Ziyaret/Toplantılar	%0		Başlamadı
7.6 Şirketlerde çalışan profesyonellerle görüşmeler ve buluşmalar	%0		Başlamadı
7.7 İş Arama ve İş Başvuru Faaliyetleri	%0		Başlamadı
7.8 Sosyal medyada İşe Yerleştirme ve İş Arayanların Başarı Öykülerinin yayınlanması	%0		Başlamadı
7.9 Taşınma Desteği	%0		Başlamadı
7.10 NEET'lerin İŞKUR hizmetlerinden yararlanmaya devam etmesi	%0		Başlamadı

Faaliyet 8: İzleme ve Değerlendirme

FAALİYET	İLERLEME ORANI	FAALİYET DURUMU - 1	FAALİYET DURUMU - 2
8.1 Proje Aşamalarının Takibi ve İyileştirilmesi için performans göstergelerinin tanımlanması	%45		Devam Ediyor
8.2 Eğitim/İçerik/Ortam ile ilgili her ders veya eğitim sonrası değerlendirme formu	%30		Devam Ediyor
8.3 Her NEET'in ilerlemesinin sürekli izlenmesi (iş arama durumu, kişilik envanteri sonuçları, hedefleri vb. dahil olmak üzere NEET verileriyle bir dijital günlük oluşturmak)	%35		Devam Ediyor

Faaliyet 9: Sürdürülebilirliği Destekleme Faaliyetleri

FAALİYET	İLERLEME ORANI	FAALİYET DURUMU - 1	FAALİYET DURUMU - 2
9.1 Uygulama Modelinin paylaşılması	%0		Başlamadı
9.2 Lider Başvuru Sahibi + Eş Başvuru Sahibi üyelerinin Eğitmen olmaları	%30		Devam Ediyor

Faaliyet 10: Proje Yönetimi

FAALİYET	İLERLEME ORANI	FAALİYET DURUMU - 1	FAALİYET DURUMU - 2
10.1 İŞKUR ile Aylık/Üç Aylık koordinasyon	%48		Devam Ediyor
10.2 Projematik'te Proje Toplantıları	%24		Devam Ediyor
10.3 Harcama Doğrulama Raporları ile Nihai Rapor (NEET'lere Günlük Ödenek, JSA ve Taşıma Desteği sağlanması)	%0		Başlamadı



Başarılı



Gecikmeli de olsa genel olarak başarılı



Gecikmiş veya beklemede



Tamamlandı



Başlamamış

2.1. Proje Faaliyetleri Takvimi

Faaliyet	Gerçekleşmesi Planlanan Tarih														Gerçekleşen & Gerçekleşecek Tarih									
	2023					2024									2023			2024						
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Faaliyet 1: İşgücü piyasası ihtiyaçlarının ve hedef grubun tanımlanması	8	9												8	9	10								
1.1 İŞKUR "Açık Pozisyonlar" analizi	8														9	10								
1.2 İŞKUR'u Analiz Edin: "Başvuru Sahibi ve Başvuru Sahibi Profillerinin Sayısı	8														9	10								
1.3 Hizmet ve üretim şirketleriyle mülakatların gerçekleştirilmesi	8													8										
1.4 İşgücü piyasası ihtiyaçlarının sınıflandırılması		9													9	10								
1.5 "Hedef Gruplara Yönelik İşgücü Piyasası İhtiyaçları Tablosu"nun hazırlanması (Hedef grup profili ve niteliklerinin belirlenmesi)		9													9	10								
Faaliyet 2: Hedef kitleye ulaşılması	8	9												8	9	10	11	12						
2.1 NEET projesine başvuru yapmak için İŞKUR veritabanındaki potansiyel NEET'lerin bilgilendirilmesi	8	9												8	9	10								
2.2 Afişlerin devlet dairelerinde ve özel kuruluşlarda yayınlanması	8	9												8	9	10								
2.3 Projenin sosyal medya (Instagram / Facebook / YouTube vb.) ve Web sitelerinde yayınlanması	8	9												8	9	10								
2.4 Dijital reklamlar, medya reklamlarının yayınlanması	8	9														10	11							
2.5 Radyo yayınları	8	9												8			11	12						
2.6 Proje web sitesi	8	9												8	9									
2.7 Halka açık tanıtım toplantıları		9														10								
2.8 El notları/broşürler, proje tanıtım kitapçığı dağıtılması	8	9												8	9	10	11							
2.9 Kartopu örnekleme, ağızdan ağıza iletişim zinciri yönteminin kullanılması	8	9												8	9	10								

 Gerçekleşmesi Planlanan Tarih

 Gerçekleşen Tarih

 Gerçekleşecek Tarih

Faaliyet	Gerçekleşmesi Planlanan Tarih													Gerçekleşen & Gerçekleşecek Tarih												
	2023						2024							2023						2024						
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		
Faaliyet 3: Görünürlük ve Farkındalık Faaliyetleri	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		
3.1 Afişlerin devlet dairelerinde ve özel kuruluşlarda yayınlanması	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		
3.2 Proje aşamalarının sosyal medyada (Instagram / Facebook / YouTube vb.) ve web sitelerinde yayınlanması	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		
3.3 Dijital reklamlar, medya reklamlarının yayınlanması	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			10	11		1	2	3	4	5	6	7		
3.4 Proje web sitesi	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		
3.5 Konferans ve seminerlerin düzenlenmesi (Farkındalık Artırma Toplantısı, Yarı dönemde Paydaşlar Çalıştayı)		9				1		3									12	1		3						
3.6 Basın açıklaması ve basın toplantıları	8					1		3				7	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			
3.7 Promosyon malzemeleri	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		
Faaliyet 4: Hedef Kitlenin Eğitilmesi			10	11	12	1	2																			
4.1 NEET'lerle GDPR gibi yasal sözleşmeler imzalanması			10												10											
4.2 Potansiyel hizmet sağlayıcılar/eğitim kurumlarının belirlenmesi			10											9	10											
4.3 Hizmet Sağlayıcılar/Eğitim kurumları ile Hizmet Sözleşmelerinin imzalanması			10													11	12									
4.4 Eğitim planının hazırlanması			10												10		12									
4.5 Eğitim programlarının yürütülmesi (Genel Beceriler, Sosyal Beceriler, Girişimcilik Becerileri, Sertifikalı Mesleki Beceriler)			10	11	12	1										11	12	1	2							
4.6 İş başı eğitimleri					12	1											12			3						
4.7 Eğitimlerin değerlendirilmesi						1	2									11	12	1	2	3						
Faaliyet 5: Bireysel Eylem Planlarının İŞKUR ile birlikte hazırlanması								3	4	5	6								2	3	4	5	6			
5.1 NEET portföyü/havuzu hakkında İŞKUR ile toplantı düzenlenmesi								3	4	5	6								2	3	4	5	6			
5.2 Potansiyel mesleklerin ve şirketlerin tanımlanması								3	4	5	6								2	3	4	5	6			

Gerçekleşmesi Planlanan Tarih

Gerçekleşen Tarih

Gerçekleşecek Tarih

Faaliyet	Gerçekleşmesi Planlanan Tarih												Gerçekleşen & Gerçekleşecek Tarih													
	2023					2024							2023						2024							
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		
5.3 Potansiyel şirketlerle iletişim kurulması ve Bireysel Eylem Planları için hedef grubun tanımlanması									4	5	6								2	3	4	5	6			
Faaliyet 6: BEP için Rehberlik ve Danışmanlık ve İş Arama Sırasında Mentorluk						1	2	3	4	5	6									3	4	5	6			
6.1 Kişilik Envanteri Analizi						1														3						
6.2 Özgeçmişlerin hazırlanması						1														3						
6.3 İş Arama, Nitelikli Pozisyonlar Bulma ve Başvuru yapma						1	2													3	4	5	6			
6.4 Mülakat becerilerinin geliştirilmesi						1	2	3	4	5	6									3	4	5	6			
6.5 Mülakat görüşmeleri öncesinde ve sonrasında mentorluk						1	2	3	4	5	6									3	4	5	6			
6.6. İş tekliflerinin değerlendirilmesi						1	2	3	4	5	6									3	4	5	6			
6.7 Çalışma ortamına nasıl uyum sağlanır ve başarılı ilişkiler nasıl geliştirilir?						1	2	3	4	5	6									3	4	5	6			
Faaliyet 7: Bireysel Eylem Planı Faaliyetlerinin Yürütülmesi									3	4	5	6	7							2	3	4	5	6		
7.1 Kariyer.net gibi web siteleri ile anlaşma yapılması ve iş arayanların CV'lerinin yayınlanması									3	4	5	6									3	4	5	6		
7.2 Çalışan/Yetenek Arayanlar için bir yardım hattı düzenlenmesi									3	4	5	6									3	4	5	6		
7.3 Meslek Yüksekokullarında / Üniversitelerde Kariyer Günlerine Katılım sağlanması									3	4	5	6								2	3	4	5	6		
7.4 Sanal Kariyer Etkinlikleri Düzenlenmesi										5												5				
7.5 Firmalarla birebir Ziyaret/Toplantılar									4	5	6										4	5	6			
7.6 Şirketlerde çalışan profesyonellerle görüşmeler ve buluşmalar									4	5	6										4	5	6			
7.7 İş Arama ve İş Başvuru Faaliyetleri									4	5	6										4	5	6			
7.8 Sosyal medyada İşe Yerleştirme ve İş Arayanların Başarı Öykülerinin yayınlanması									4	5	6										4	5	6			
7.9 Taşınma Desteği										5	6										3	4	5	6		
7.10 NEET'lerin İŞKUR hizmetlerinden yararlanmaya devam etmesi												7												7		

Gerçekleşmesi Planlanan Tarih

Gerçekleşen Tarih

Gerçekleşecek Tarih

Faaliyet	Gerçekleşmesi Planlanan Tarih												Gerçekleşen & Gerçekleşecek Tarih											
	2023						2024						2023						2024					
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Faaliyet 8: İzleme ve Değerlendirme	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
8.1 Proje Aşamalarının Takibi ve İyileştirilmesi için performans göstergelerinin tanımlanması	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
8.2 Eğitimci/çerik/ortam ile ilgili her ders veya eğitim sonrası değerlendirme formu		9	10	11	12	1	2	3								11	12	1	2	3				
8.3 Her NEET'in ilerlemesinin sürekli izlenmesi (iş arama durumu, kişilik envanteri sonuçları, hedefleri vb. dahil olmak üzere NEET verileriyle bir dijital günlük oluşturmak)		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Faaliyet 9: Sürdürülebilirliği Destekleme Faaliyetleri		9	10	11	12	1				5	6	7			11	12	1	2	3	4	5	6	7	
9.1 Uygulama Modelinin paylaşılması									5	6	7										5	6	7	
9.2 Lider Başvuru Sahibi + Eş Başvuru Sahibi üyelerinin Eğitimci olmaları		9	10	11	12	1									11	12	1	2	3	4				
Faaliyet 10: Proje Yönetimi	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7												
10.1 İŞKUR ile Aylık/Üç Aylık koordinasyon	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
10.2 Projematik'te Proje Toplantıları	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
10.3 Harcama Doğrulama Raporları ile Nihai Rapor (NEET'lere Günlük Ödenek, JSA ve Taşıma Desteği sağlanması)										7													7	

Gerçekleşmesi Planlanan Tarih

Gerçekleşen Tarih

Gerçekleşecek Tarih

3. PROJE GERÇEKLEŞMELERİ

Ana Faaliyetler	Alt Faaliyetler	Kullanılan Yöntemler	Ara Dönem Faaliyet Çıktıları	Ara Dönem Faaliyet Sonuçları
Faaliyet 1: İşgücü Piyasası İhtiyaçlarının Tanımlanması ve Hedef Grubun Tanımlanması	1.1 İŞKUR "Açık Pozisyonlar" analizi	1. İŞKUR "Açık Pozisyonları"nın Analiz Edilmesi	1. NEET Gençlere Ulaşma Çalışması	15-29 yaş arası NEET'lerin hedef grup olarak projeye dahil edilmesi
	1.2 İŞKUR'u Analiz Edin: Başvuru sahibi ve başvuru sahibi profillerinin sayısı	2. Başvuru Sayısı ve Başvuru Profillerinin Analiz Edilmesi	2. İŞKUR Açık Pozisyonların Listesi	
	1.3 Hizmet ve üretim şirketleriyle mülakatların gerçekleştirilmesi	3. Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Görüşmeler Yapılması	3. NEET Portföyü Analizi	
	1.4 İş gücü piyasası ihtiyaçlarının sınıflandırılması		4. İş gücü Piyasası İhtiyaçları Kategorizasyonu	
	1.5 "Hedef Gruplara Yönelik İş Gücü Piyasası İhtiyaçları Tablosu"nun hazırlanması		5. Kapasite Geliştirme Programları Analizi: Temel ve Mesleki Beceri Gereksinimleri	
Faaliyet 2: Hedef Kitleye Ulaşılması	2.1 NEET projesine başvuru yapmak için İŞKUR veri tabanındaki potansiyel NEET'lerin bilgilendirilmesi	1. Çevrimiçi açık çağrıya çıkılması	1. NEET Gençlere Ulaşma Çalışması	NEET'lere ulaşılması ve İŞKUR'a kayıtlarının yapılması 60 NEET gencin programa dahil edilmesi
	2.2 Afislerin devlet dairelerinde ve özel kuruluşlarda yayınlanması	2. Elden başvuruların alınması	2. Çevrimiçi ve Elden Başvuru formları	
	2.3 Projenin sosyal medya ve Web sitelerinde yayınlanması	3. İŞKUR veri tabanından yararlanılması	3. NEET başvuru listesi – 257 başvuru	
	2.4 Dijital Reklamlar, medya reklamlarının yayınlanması	4. Proje afişlerinin, broşürlerinin, bannerların devlet dairelerinde, özel sektör kuruluşlarında ve kamusal alanlarda yaygınlaştırılması	4. Şeffaf ve rasyonel seçim yöntemi (ön değerlendirme ve mülakatlar)	
	2.5 Radyo yayınları	5. Proje sosyal medya hesaplarının ve web sitelerinin aktif kullanılması	5. Projede belirtilen mesleki eğitim programları için uygun NEET kısa listesi – 60 NEET genç	
	2.6 Proje web sitesi	6. Yerel radyolara reklam verilmesi	6. İŞKUR veri tabanına 60 NEET gencin kaydı	
	2.7 Halka açık tanıtım toplantıları	7. Sosyal medyada dijital reklamlarının yayınlanması		
	2.8 El notları/broşürler, proje tanıtım kitapçığı dağıtılması	8. Halka açık tanıtım toplantılarının yapılması		
	2.9 Kartopu örnekleme, ağızdan ağıza iletişim zinciri yönteminin kullanılması	9. Kartopu ve ağızdan ağıza yayılma metodunun kullanılması		
		10. Proje paydaşları ile ağ oluşturma faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordineli bir şekilde çalışılması		

Ana Faaliyetler	Alt Faaliyetler	Kullanılan Yöntemler	Ara Dönem Faaliyet Çıktıları	Ara Dönem Faaliyet Sonuçları
Faaliyet 3: Görünürlük ve Farkındalık Faaliyetleri	3.1 Afişlerin devlet dairelerinde ve özel kuruluşlarda yayınlanması	1.Proje Web sitesinin açılması ve faaliyetlerin düzenli olarak paylaşılması 2.Proje sosyal medya hesaplarının açılması (Instagram, X, LinkedIn) ve faaliyetlerin düzenli olarak paylaşılması 3.Basın toplantıları ve duyuruları 4.Sivil toplum kuruluşları aracılığı ile projenin yaygınlaştırılması 5. Belediyenin iletişim kanalları aracılığı ile projenin yaygınlaştırılması 6.Toplantıların düzenlenmesi 7.Görünürlük materyallerinin yaygınlaştırılması	1. Proje Açılış & Basın Toplantısı 2. Birinci Farkındalık Artırma Toplantısı 3. 5 adet yerel haber bülteni 4. 1 adet bölgesel haber bülteni 5. 300 adet proje posteri 6. 1000 adet broşür 7. Proje Instagram hesabı 3264 görüntülenme sayısı 8. Proje Web sitesi 9. Proje logosu 10. 600 adet promosyon kalem 11. 600 adet promosyon defter 12. 120 adet promosyon materyalleri seti (baskılı bez çanta, günlük, kalem, flash bellek, power bank, gözlük temizleme mendili) 13. 1200 adet mouse pad (belediye ayni katkısı) 14. 1200 adet telefon tutucu (belediye ayni katkısı) 15. 1000 adet gözlük temizleme mendili (belediye ayni katkısı) 16. 360 adet etkinlik davetiye sayısı 17. 8 adet roll-up 18. 100 adet promosyon tişört 19. 15 adet masa bayrağı 20. 80 adet kimlik kartı (belediye ayni katkısı) 21. 1 adet Tras (belediye ayni katkısı) 22. 1 adet vinil branda (belediye ayni katkısı) 23. 2 adet Türk Bayrağı (belediye ayni katkısı) 24. 2 adet AB Bayrağı (belediye ayni katkısı) 25. 2 adet İŞKUR Bayrağı (belediye ayni katkısı) 26. 2 adet İKG PRO Bayrağı (belediye ayni katkısı) 27. 2 adet ÇSGB Bayrağı (belediye ayni katkısı) 28. 4 adet paydaş bayrakları – LB, LTŞO, LMYO, Personel A.Ş. (belediye ayni katkısı) 29. 2 adet stand 30. 8 adet branda 31. 2 adet proje panosu 32. 2 adet yönlendirici işaret standı 33. 2 adet tanıtım masası 34. Proje LinkedIn 186 takipçi 35. Proje X 31 takipçi 36. Proje Instagram 394 takipçi 37. 2 adet centro banner 38. Toplantılara katılan 33 paydaş grubu sayısı 39. Paydaşlarla yapılan 24 toplantı 40. 3 adet ayaklı pano (idari gider)	Bölgedeki kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteden paydaşlar ile koordinasyonun artırılması Projenin görünürlüğünün artırılması
	3.2 Proje aşamalarının sosyal medyada ve web sitelerinde yayınlanması			
	3.3 Dijital reklamlar, medya reklamlarının yayınlanması			
	3.4 Proje web sitesi			
	3.5 Konferans ve Seminerlerin düzenlenmesi (Farkındalık Artırma Toplantısı, Yarı Dönem Paydaşlar Çalıştayı)			
	3.6 Basın Açıklaması ve Basın Toplantıları			
	3.7 Promosyon Malzemeleri			

Ana Faaliyetler	Alt Faaliyetler	Kullanılan Yöntemler	Ara Dönem Faaliyet Çıktıları	Ara Dönem Faaliyet Sonuçları
Faaliyet 4: Hedef Kitlenin Eğitilmesi	4.1 NEET'lerle GDPR gibi yasal sözleşmeler imzalanması	1. Piyasa fiyat araştırmasının yapılması	1. 60 NEET genç için Genel Beceri, Sosyal Beceri, Girişimcilik ve Sertifikalı Mesleki Eğitimler	Eğitim programının sektörel gereksinimler doğrultusunda dijital dönüşümlerle uyumlu olarak desteklenmesi
	4.2 Potansiyel hizmet sağlayıcılar/ eğitim kurumlarının belirlenmesi	2. Potansiyel hizmet sağlayıcılar ile görüşülmesi	2. NEET'ler için tamamlanan 11 eğitim başlığı	
	4.3 Hizmet sağlayıcılar/eğitim kurumları ile hizmet sözleşmelerinin imzalanması	3. Satın alma süreçlerinin yürütülmesi	3. Genel Beceri, Sosyal Beceri ve Girişimcilik Eğitimleri Katılım Sertifikaları	
	4.4 Eğitim planının hazırlanması	4. Eğitimci ile iletişim	4. Toplam 1530 eğitim günü	
	4.5 Eğitim programlarının yürütülmesi (Genel Beceriler, Sosyal Beceriler, Girişimcilik, Sertifikalı Mesleki Beceriler)	5. Eğitim programlarının oluşturulması, katılımcıların gruplara ayrılması ve katılımcılar ile program ve gruplarının paylaşılması	5. NEET gençlerin kullanımı için oluşturulan 26 adet ekipman	
	4.6 İş başı eğitimleri	6. Eğitim programlarının yürütülmesi	6. NEET gençlerin kullanımı için oluşturulan 6 adet elektronik sistem sayısı	
	4.7 Eğitimlerin değerlendirilmesi	7. Eğitim planı formatının hazırlanması	7. Eğitim Değerlendirme Formları	
Faaliyet 8: İzleme ve Değerlendirme	8.1 Proje aşamalarının takibi ve iyileştirilmesi için performans göstergelerinin tanımlanması	1. Proje aşamalarının takibi ve iyileştirilmesi için performans göstergelerinin tanımlanması	1. Aylık proje faaliyetleri planı	
	8.2 Eğitimci/içerik/ ortam ile ilgili her ders veya eğitim sonrası değerlendirme formu	2. Her ders veya eğitimden sonra eğitimci/içerik/ortam hakkında değerlendirme formu	2. Aylık proje satın alma planı	
	8.3 Her NEET'in ilerlemesinin sürekli izlenmesi (NEET verileriyle bir dijital günlük oluşturmak)	3. Eğitimcilerden eğitimci değerlendirme raporlarının alınması	3. Eğitim değerlendirme formları	
		4. Her bir NEET'in ilerlemesinin sürekli olarak izlenmesi (NEET verileriyle bir dijital günlük oluşturulması)	4. Projematik kullanımı	
			5. NEET Portal kullanımı	
			6. NEET Portal'da NEET'lerin dijital günlükleri – 60 adet NEET Performans İzleme Raporu	
			7. 9576 yardım hattı kullanımı	

Ana Faaliyetler	Alt Faaliyetler	Kullanılan Yöntemler	Ara Dönem Faaliyet Çıktıları	Ara Dönem Faaliyet Sonuçları
Faaliyet 9: Sürdürülebilirliği Destekleme Faaliyetleri	9.1 Uygulama mod- elinin paylaşılması	1. Proje bilgi tabanının ve proje metodolojisinin yararlanıcılar ile paylaşılması	1. Tekrarlanabilir ve uygulanabilir proje modeli	NEET'lerin istihdamı ile ilgili yol haritası oluşturulabilmesi için paydaşlar arasındaki koordinasyonun artırılması
	9.2 Lider Başvuru Sahibi + Eş Başvuru Sahibi üyelerinin eğitmen olmaları	2. Proje web sitesinin ve portalının oluşturulması ve kullanılması 3. Katılımcı NEET'lerin deneyimlerini aktardıkları videolar, röportajlar 4. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversite ile iletişim ağının geliştirilmesi 5. Özel sektör kuruluşları ile gençlerin bir araya getirilmesi 6. Gençlerin teknolojik alt yapı (bilgisayarlar, programlar vb.), fiziksel alt yapı, deneyimli proje ekibi ve iş birlikleri ile bir araya getirilmesi	2. NEET'lere özel 1 adet genel ve mesleki eğitim programı/içerik portföyü 3. Lider başvuru sahibi ve eş başvuru sahibi ekip üyeleri eğitim katılım çizelgeleri	
Faaliyet 10: Proje Yönetimi	10.1 İŞKUR ile aylık/üç aylık koordinasyon	1. Haftalık ekip toplantıları yapılması	1. Projematik eğitimleri	
	10.2 Projematik'te proje toplantıları	2. Aylık/üç aylık paydaş toplantıları yapılması	2. İŞKUR ile 4 adet koordinasyon toplantısı	
	10.3 Harcama Doğrulama Raporları ile Nihai Rapor	3. Eğitim programlarının planlanması 4. NEET'lerin eğitim programı takvimi hakkında bilgilendirilmesi 5. Proje gerçekleştirmelerinin günlük ve aylık olarak takip edilmesi 6. NEET eğitim programının veri tabanına işlenmesi	3. 1 adet Çeyrek Dönem Paydaşlar Koordinasyon Toplantısı 4. 1 adet Yarı Dönem Paydaşlar Toplantısı 5. Aylık proje faaliyetleri planı 6. Aylık proje satın alma planı	

3.1. Gerçekleştirilen Göstergeler: Programa ve Projeye Özel Performans Göstergeleri

Programa Özel Performans Göstergeleri				
No	Performans Göstergesi	Birim	Hedef	Gerçekleşen
1	Eğitilmelere katılan ERKEK İŞSİZ sayısı	Kişi	36	23
2	Eğitilmelere katılan KADIN İŞSİZ sayısı	Kişi	24	37
3	Hizmetlerden yararlanan TOPLAM ERKEK İŞSİZ sayısı	Kişi	36	23
4	Hizmetlerden yararlanan TOPLAM KADIN İŞSİZ sayısı	Kişi	34	37
5	Farkındalık artırma faaliyetleri ile ulaşılan ERKEK sayısı	Kişi	236	145
6	Farkındalık artırma faaliyetleri ile ulaşılan KADIN sayısı	Kişi	354	139
Projeye Özel Performans Göstergeleri				
1	Projeye katılacak NEET'lerin seçimi için oluşturulan şeffaf ve rasyonel bir seçim yöntemi.	Adet	1	1
2	Projede belirtilen mesleki eğitim için uygun NEET kısa listesi	Adet	1	1
3	NEET'ler için yürütülen toplam eğitim programı (ALMP) sayısı	Adet	23	11
4	NEET'lerin katılacağı toplam eğitim günü	Adet	2040	1530
5	Proje hedef grubunun kullanımı için oluşturulan ekipman Sayısı	Adet	24	26
6	Proje hedef grubunun kullanımı için oluşturulan yazılım, elektronik sistem sayısı	Adet	5	6
7	Projeye başvuru yapan NEET sayısı	Adet	150	257
8	İŞKUR veri tabanına kayıt edilen NEET sayısı	Adet	60	60
9	Proje poster sayısı	Adet	500	300
10	El İlanları/broşür sayısı	Adet	1000	1000
11	Proje Instagram hesabının gönderilerinin ortalama görüntülenme sayısı	Adet	1000	3264,00
12	Proje Açılış Toplantısı ve Basın Açıklaması	Adet	1	1
13	Proje Açılış Toplantısına katılan katılımcı sayısı	Kişi	150	194
14	Farkındalık Artırma Toplantıları	Adet	2	1
15	Farkındalık Artırma Toplantılarına katılan katılımcı sayısı	Kişi	150	90
16	Basın Toplantısı	Adet	2	1
17	Yerel basın açıklaması	Adet	7	5
18	Bölgesel basın açıklaması	Adet	3	1
19	Proje Web sitesi	Adet	1	1
20	Proje Logosu	Adet	1	1
21	Promosyon kalem sayısı	Adet	600	600
22	Promosyon defter sayısı	Adet	600	600
23	Dağıtılan promosyon materyalleri seti	Adet	120	70
24	İŞKUR ile aylık koordinasyon toplantı sayısı	Adet	12	6
25	Etkinlik davetiye sayısı	Adet	600	360
26	Roll-up	Adet	8	8
27	Promosyon Tişört Sayısı	Adet	100	100
28	Masa Bayrağı	Adet	15	15
29	Stand	Adet	2	2
30	Yardım Hattı Kullanımı	Kullanım	1200	9576,00
31	Branda	Adet	8	8
32	Proje Panosu	Adet	2	2
33	Yönlendirici İşaret Standı	Adet	2	2
34	Kariyer Günleri için Stand	Adet	2	2
35	Tanıtım Masası	Adet	2	2
36	Proje LinkedIn sayfasının takipçi sayısı	Kişi	400	186
37	Proje X hesabının takipçi sayısı	Kişi	150	31
38	Proje Instagram hesabının takipçi sayısı	Kişi	500	394

Projeye Özel Performans Göstergeleri

No	Performans Göstergesi	Birim	Hedef	Gerçekleşen
39	Belediye akademi ana girişleri için banner	Adet	2	2
40	Proje bölgesi işgücü piyasası gereksinimlerine dair güncel bilgiler	Adet	1	1
41	Bölgesel kariyer günleri katılım sayısı	Adet	2	1
42	NEET performans izleme raporu	Adet	60	60
43	Eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirme sayısı	Adet	50	1274
44	Paydaşlarla düzenlenen çalıştay sayısı	Adet	3	1
45	NEET'lere özel genel ve mesleki eğitim programı ve içerik portföyü	Adet	1	1
46	Çalıştaylara katılan toplam paydaş grubu sayısı	Adet	25	33
47	Paydaşlarla yapılan toplantı ve çalıştay sayısı	Adet	30	24
48	Tekrarlanabilir ve Uygulanabilir Model Sayısı	Adet	1	1



3.2. Faaliyetlerin Özeti

Faaliyet 1. İşgücü Piyasası İhtiyaçlarının ve Hedef Grubun Tanımlanması

İş gücü piyasasının ihtiyaçları ve hedef grubun tanımlanması faaliyeti için bir danışmanlık firması tarafından "NEET Gençlere Ulaşma Çalışması" gerçekleştirilmiştir. "NEET Gençlere Ulaşma Çalışması" ile proje kapsamındaki eğitim ve kapasite geliştirme programları için uygun nitelikteki NEET gençlere ulaşmak amaçlanmış, gençlere dair somut göstergeler elde edilmiştir.

Çalışma ile iş gücü piyasasının durumu ve ihtiyaçları analiz edilmiş, piyasanın ihtiyaçları hizmet ve üretim şirketleri ile yapılan görüşmeler sonucunda kategorize edilmiştir. İŞKUR açık pozisyonlarının belirlenmesinde "NEET Gençlere Ulaşma Çalışması"nın analizleri kullanılmıştır. Projenin operasyon faydalanıcısı Türkiye İş Kurumu-İŞKUR'a yapılan başvurular ve başvuran profilleri değerlendirilmiş, Lüleburgaz bölgesindeki NEET portföyü analiz edilmiştir. Kapasite geliştirme programlarının içerikleri projenin amaç ve hedefleri ile karşılaştırmalı bir değerlendirmeye tabi tutulmuş, projenin hedef kitlesinde yer alan NEET gençler için bir eğitim programı değerlendirilmesi yapılmıştır. Eğitim programı değerlendirmeleri, alınan başvurular ve NEET gençlerin özellikleri dikkate alınarak gerçekleştirilmiş ve hedef grubun tanımlanması için analiz edilerek raporlanmıştır. Çalışma ile aynı zamanda hedef gruba ulaşma metodolojisi belirlenmiştir. Hedef gruba ulaşma metodolojisi çerçevesinde gerilla taktiği izlenmiş olup programın operasyon faydalanıcısı, yerel paydaşlar, diğer eğitim kurumları, sanayi ve ticari kuruluşlar, sektör temsilcileri ile koordineli bir çalışma ve ağ oluşturma faaliyetleri gerçekleştirilmiş, görünürlük ve farkındalık artırma faaliyetleri düzenlenmiş, proje kimliği oluşturulmuştur. Ayrıca kartopu ve kulaktan kulağa yöntemi, farkındalık yaratma ve başvuru süreci yöntemleri uygulanmıştır. "NEET Gençlere Ulaşma Çalışması" raporu, 14 Eylül 2023 tarihinde proje ekibi ile paylaşılmıştır.

Faaliyet 2. Hedef Gruba Ulaşma

Hedef gruba ulaşma faaliyeti kapsamında danışmanlık firması tarafından belirlenen hedef gruba ulaşma metodolojisi uygulanmış, "NEET Gençlere Ulaşma Çalışması"ndan yararlanılmıştır. Hedef gruba ulaşma sürecinde programın operasyon faydalanıcısı İŞKUR Lüleburgaz İŞKUR Hizmet Merkezi, projenin eş başvuranı Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası, proje iştirakçileri Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu ve Lüleburgaz Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.'ye ziyaretler gerçekleştirilmiş, ortak çalışmalar yürütülmüştür. Özellikle İŞKUR veritabanına kayıtlı NEET gençler proje hakkında bilgilendirilmiş ve başvuru yapmaları için yönlendirilmiştir. Hedef gruba ulaşma metodolojisinde yer alan görünürlük ve farkındalık faaliyetleri kapsamında projeye dair afişler ve bannerler kamu ve özel sektör kuruluşlarında yayınlanmış, proje broşürleri dağıtılmış, projenin sosyal medya hesapları ve web siteleri açılarak aktif olarak kullanılmış, yerel radyolarda ve proje sosyal medya hesaplarında reklamlar yayınlanmıştır. Öte yandan kartopu erişim ve ağızdan ağıza yayılma metodu kullanılarak programın operasyon faydalanıcısı,

yerel paydaşlar, eğitim kurumları, sektör temsilcileri ile koordineli bir çalışma ve ağ oluşturma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

23-31 Ağustos tarihleri arasında katılımcı çağrısına çıkılmış, ilk aşamada çevrimiçi ve elden olmak üzere 229 başvuru alınmıştır. Başvuru formunda adaylara iletişim bilgileri, eğitim ve mezuniyet durumları, temel bilgi teknolojisi yetkinlikleri, programa ilişkin beklenti ve motivasyonları ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Başvuru yapan adaylar önce proje temel katılım koşulları (15-29 yaş arasında olma, bir işte çalışmama, öğrenci olmama, Lüleburgaz'da yaşama) açısından ön değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Başvuru koşullarına uymayan veya birden fazla başvuru yapan adayların başvuruları olumsuz olarak değerlendirilirken, beyanlarına göre ön koşulları taşıdığı düşünülen adaylardan öğrenim belgesi, mezuniyet belgesi, SGK hizmet dökümü ve ikametgah belgesi ile başvuru koşullarını taşıdıklarını kanıtlamaları istenmiştir. Kanıtlayıcı belgelerini sunan ve programa uygunluk gösteren 77 aday ile 20-21 Eylül 2023 tarihlerinde proje lideri, meslek yüksek okulu hocaları, bilgi teknolojilerinden sorumlu proje ekip üyesi, NEET Gençler Çalışmasını yürüten araştırmacı tarafından oluşturulan Mülakat Komisyonunca mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakata katılanlar arasından 61 kişinin programa başvuru amaçları, hedefleri, motivasyonları ve bilgi teknolojileri alanındaki seviyeleri açısından projeye katılımları uygun bulunmuştur. Kayıt aşamasında nihai evraklarını teslim eden 52 NEET genç programa dahil edilmiş, Lüleburgaz İŞKUR Hizmet Merkezi, kartopu tekniği ve ağızdan ağıza metodu ile yeni başvurular alınmaya devam etmiştir. 11 Ekim 2023 tarihinde proje lideri ve bilgi teknolojilerinden sorumlu proje eş finansman ekip üyesi tarafından gerçekleştirilen ikinci mülakatta 14 aday ile görüşülmüş, asil ve yedek liste katılımcıları belirlenmiştir. Halka Açık Tanıtım Toplantıları faaliyeti kapsamında, 18 Ekim 2023 tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasında, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu'nda Tanışma Toplantısı gerçekleştirilmiş ve 60 NEET genç program detayları, projeye katılım kuralları ve süreçleri, proje takvimi hakkında bilgilendirilmiştir. Asil listenin oluşturulması ve eğitim faaliyetlerinin başlaması aşamalarında yedek listedeki katılımcıların yetersizliği ve ileride yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak yedek katılımcı başvuruları alınmaya devam etmiştir. Başvurular adayların proje ofisine gelerek proje ve başvuru koşulları hakkında bilgilendirilmesi, projenin ve eğitim faaliyetlerinin mevcut durumunun aktarılması, adayın yedek liste için değerlendirileceğine yönelik bilgilendirmenin yapılması ve yazılı başvuru formunun alınması şeklinde ilerlemiştir. Yedek katılımcı listesi için başvuru yapan adayların başvuru formları değerlendirilmiş, uygunluk gösteren adaylar ile 7 Aralık 2023 ve 5 Ocak 2024 tarihlerinde mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Eğitimler devam ederken programdan kişisel sebeplerle ya da iş bulmaları sebebiyle ayrılan katılımcılar olmuş, yerlerine yedek katılımcı listesinden adaylar değerlendirilerek yerleştirilmiştir.

Faaliyet 3. Görünürlük ve Farkındalık Faaliyetleri

Görünürlük ve Farkındalık faaliyetleri; Afişlerin devlet dairelerinde ve özel kuruluşlarda yayınlanması, Proje aşamalarının sosyal medyada yayınlanması, Dijital reklamlar ve medya reklamlarının yayınlanması, Proje web sitesi, Konferans ve seminerlerin düzenlenmesi, Basın açıklaması ve basın toplantıları ve Promosyon malzemeleri olmak üzere 7 alt faaliyeti kapsamaktadır. Afişlerin devlet ve özel kurumlarda yayınlanması, dijital reklamların yayınlanması, proje aşamaların sosyal medyada yayınlanması, proje web sitesi ve promosyon ürünlerinin dağıtım alt faaliyetleri 12 ay boyunca düzenli olarak devam edecek olan faaliyetlerdir.

Proje kimliğini oluşturan genel afişler farklı devlet dairelerinde, Lüleburgaz Belediyesi akademileri ile irtibat noktalarında, özel sektör kuruluşlarında ve kamusal alanlarda yaygınlaştırılmış, proje paydaşları ile paylaşılmıştır. Yaşam Becerileri ve Mesleki Eğitimler kapsamında tasarımı yapılan afişler ilgili aktörler ile paylaşılmış ve yine kamusal alanlara asılmıştır. Proje faaliyetlerindeki gelişmeler projenin sosyal medya hesaplarında düzenli olarak paylaşılmaktadır. Aynı zamanda Lüleburgaz Belediyesi'ne ait web sitesi ve sosyal medya hesapları ile proje eş başvuru Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasına ait sosyal medya hesaplarında paylaşımlar gerçekleştirilmektedir. "https://lbyetkingencleriste.com/tr" adresine sahip proje web sitesinde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik duyuru ve haberler güncel olarak paylaşılmakta, Instagram üzerinden sponsorlu gönderiler (dijital reklamlar) yayınlanmaktadır.

Konferans ve seminerlerin düzenlenmesi faaliyeti kapsamında 14 Aralık 2023 tarihinde Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Çok Amaçlı Salon'da Birinci Farkındalık Artırma Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya NEET gençler, proje paydaşları, Lüleburgaz ve bölgedeki 16 firma katılım göstermiştir. Hibe faydalanıcısı Lüleburgaz Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı toplantı, misafirlerin ve gençlerin karşılanması ile başlamış, Açılış Konuşması ve proje tanıtım sunumu ile devam etmiştir. Toplantıda özel sektör temsilcileri proje ve faaliyetlerin mevcut durumu hakkında bilgilendirilmiş, mentorluk faaliyetleri için sektör temsilcilerine iş birliği çağrısında bulunulmuştur. Gençler bölgedeki 16 firmanın sektör temsilcileri ile yuvarlak masa toplantılarında bir araya gelmiş, firmaları tanıma ve soruları aracılığı ile deneyim paylaşımında bulunma imkânına sahip olmuştur. Sektör temsilcileri firmalarını tanıtmış, pozisyonlar ve ihtiyaçları hakkında gençleri bilgilendirmiş ve gençlerin sorularını yanıtlamıştır.

Basın açıklamaları ve basın toplantıları faaliyeti kapsamında 1 Kasım 2023 tarihinde projenin Açılış & Basın Toplantısı Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. Açılış & Basın Toplantısı Hoş Geldiniz Konuşması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile NEET PRO-İŞKUR Tanıtım animasyonu ile başlamış, protokol konuşmaları ve proje liderinin proje tanıtım sunumu ile devam etmiştir. Toplantı ile Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi görünürlüğünün yerelde ve bölgede artırılması ve kamuoyunda farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. Toplantıya il protokolü, projeye paydaşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları temsilcileri,

basın mensupları ve NEET gençler katılım sağlamıştır.

Projenin kamuoyunda görünürlüğünün artırılması için Eylül-Aralık 2023 tarihleri arasında 5 adet yerel, Ekim 2023'te ise 1 adet bölgesel olmak üzere toplamda 6 haber bülteni yayınlanmıştır. Projenin görünürlük materyalleri olan promosyon malzemeleri 1 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen Açılış & Basın Toplantısı'nda, 14 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Farkındalık Artırma Toplantısı'nda ve eğitimler sırasında ilgili aktörlere ve NEET gençlere dağıtılmıştır.

Promosyon malzemeleri aynı zamanda mesleki eğitimler devam ederken program yararlanıcısı gençler ile eğitimler sırasında kullanılmak üzere paylaşılmıştır.

Faaliyet 4. Hedef Kitleye Eğitim Verilmesi

Eğitim hizmet alımları için proje ekibi tarafından iş tanımı, teknik ve mali teklif dokümanları hazırlanmış, piyasa fiyat araştırması kapsamında potansiyel hizmet sağlayıcılardan teklifler alınmıştır. Teknik şartnameye uygunluk ve maliyet gibi kriterler göz önünde bulundurularak teklifler değerlendirilmiş, sonucunda yaklaşık maliyet belgeleri hazırlanmış, hazırlanan bu belgeler ihale dosyasını oluşturmuştur. Belediye tarafından hizmet alımı ihalesine çıkılması amacıyla İhale Servisi'ne üst yazı ile bildirim yapılmış, ihale dosyaları teslim edilmiştir. İhale servisi tarafından hizmet alımı işinin Elektronik Kamu Alımları Platformu'na girişi yapılmış ve ihaleler gerçekleştirilmiştir. İş tanımına uygun olarak işi gerçekleştirebilecek, en düşük teklifi veren hizmet sağlayıcı firmalar ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme imzalanan firmalar ile proje ekibi arasındaki koordineli çalışma sonucunda proje faaliyet takvimine uygun şekilde eğitim planları oluşturulmuştur. Katılımcılar eğitimlere başlamadan önce 18 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen Tanışma Toplantısı'nda Taahhütname Metni, KVKK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni'ni imzalamışlardır.

Genel Beceriler Eğitimi 6 Kasım 2023 tarihinde Planlama ve Problem Çözme Eğitimi ile başlamış olup, 1 Aralık 2023 tarihinde Zaman Yönetimi Eğitimi ile tamamlanmıştır. Eğitimler eğitimler öncesinde; proje ve süreç, eğitim hedef ve amaçları, hedef kitle ve lojistik koşullar hakkında bilgilendirilmiştir. Katılımcılar, eğitim düzeyleri, geldikleri sosyal ve kültürel çevre gibi etkenlerin çeşitliliği göz önünde bulundurularak 3 heterojen gruba ayrılmıştır. Gruplandırma yaparken gençler için akran öğrenmesinin oluşabileceği bir güvenli alan ve gençlerin farklı arka planlardan gelen insanlarla çalışma ve iletişim becerisi geliştirebilmelerine katkı sağlayacak sosyal gruplar oluşturmaya dikkat edilmiştir. Genel Beceriler Eğitimi kapsamında 60 NEET genç Planlama ve Problem Çözme, Dijital Araçlar ve Dijital İşbirliği ile Öğrenme, Zaman Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim başlıklarını tamamlamışlardır. Toplamda 21 gün süren Genel Beceri Eğitimi'ne 407 kişi katılım göstermiştir. Sosyal Beceriler Eğitimi 10 Kasım 2023 tarihinde Mindfulness Eğitimi ile başlamış, 1 Aralık 2023 tarihinde Toplumsal Cinsiyet ve Yaşa Bağlı Davranış Eğitimi ile tamamlanmıştır. Sosyal Beceriler Eğitimi kapsamında 60 NEET genç Mindfulness, Şiddetsiz İletişim, Amacı Olan İnsanlar Grup Koçluğu, Toplumsal Cinsiyet ve Yaşa Bağlı Davranış eğitim başlıklarını tamamlamıştır. Toplamda 18 gün süren Sosyal

Proje İlerleme Raporu

Beceri Eğitimine 355 kişi katılım göstermiştir. Genel Beceri ve Sosyal Beceri Eğitimlerinin program yararlanıcısı gençler üzerindeki etkisi ve faydasının değerlendirilmesi amacıyla değerlendirme formları hazırlanmış, eğitimlerin sonunda yararlanıcılardan bu formları doldurmaları ve kendi öğrenme deneyimlerini aktarmaları istenmiştir. Bu çalışma aynı zamanda projenin izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında yer almaktadır. Bununla birlikte, eğitimden de katılımcılara ve eğitim sürecine dair geri bildirimlerini verdikleri eğitim raporu talep edilmiştir. Genel Beceri ve Sosyal Beceri Eğitimlerine düzenli katılım gösteren program yararlanıcısı gençler için katılım belgeleri hazırlanmıştır.

Mesleki Eğitimler kapsamında üniversite onaylı sertifika sunacak olan Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KLUSEM) ile iş birliği protokolü ve hizmet sözleşmesi imzalanmış, mesleki eğitim programı takvimi ve içeriği oluşturulmuştur. Yararlanıcılar, başvuru formunda beyan ettikleri ve mülakat komisyonu tarafından tespit edilen bilgi teknolojisi yetkinlikleri, ilgi alanları, motivasyonları, hedefleri göz önünde bulundurularak ve verilecek eğitimlerin temel ön koşullarını sağlayabilecek bilgi düzeylerine göre gruplara ayrılmıştır. Mesleki Eğitimler başlamadan önce yeni grupları ile tanışmaları ve güvenli öğrenme alanının oluşmasına katkı sağlanması amacıyla 8, 11 ve 12 Aralık 2023 tarihlerinde gençlerle takım kurma çalışması uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalar ile amaçlanan, grup dinamiği oluşturmak ve gençlere ekip çalışması ile ilgili farkındalık kazandırmaktır. Eğitimler başlamadan önce mesleki eğitim programında yer alacak eğitimlere proje, lojistik imkânlar, eğitim başlıklarının hedefleri ve hedef kitle ile ilgili mail ve telefon yolu ile bilgilendirme yapılmıştır. Mesleki Eğitimler 18 Aralık 2023 tarihinde, Basit Bilgisayar Yönetimi ile 4.0 Endüstrisi ve Dijital Dönüşüm eğitim başlıkları ile başlamıştır. Projenin hedef kitesinde yer alan 60 NEET gencin bilgi teknolojileri alanındaki beceri ve yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan mesleki eğitim programı, 10 farklı eğitim başlığını içermektedir. Bu eğitim başlıklarından Bilgisayar Sistemi Kurulum, Bakım ve Onarım Eğitimi 10 Ocak 2024, Ağ Temelleri Eğitimi 11 Ocak 2024 ve Basit Bilgisayar Yönetimi 15 Ocak 2024 tarihlerinde tamamlanmıştır. PLC Otomasyonu, Bilgi Teknolojileri Yönetimi, 4.0 Endüstrisi ve Dijital Dönüşüm, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Sunucu Yönetimi-1 ve Kurumlar için E-Ticaret Web Sitesi Kurulumu ve Yönetimi eğitimleri devam etmektedir. Sunucu Yönetimi-2 Eğitimi 8 Şubat 2024'te başlayacak iken tüm eğitimlerin 23 Şubat 2024'te sona ermesi planlanmıştır.

Mesleki eğitimler 10.00-16.00 saatleri arasında, Lüleburgaz Belediyesi Kadın Akademisi proje eğitim salonları ile Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu'nda ve/veya Lüleburgaz Belediyesi Futbol Akademisi toplantı salonlarında gerçekleştirilmiştir. 31 Ocak 2024 tarihine kadar toplamda 264 saat mesleki eğitim tamamlanmıştır. Sonunda üniversite onaylı sertifika verilecek olan Mesleki Eğitim Programı, her eğitim başlığı için ölçme ve değerlendirme sürecini içermektedir. Ölçme ve değerlendirme sürecinin nasıl yürütüleceği ile ilgili KLUSEM ve eğitimden de katılımcılara ve eğitim sürecine dair geri bildirimlerini verdikleri eğitim raporu talep edilmiştir. Genel Beceri ve Sosyal Beceri Eğitimlerine düzenli katılım gösteren program yararlanıcısı gençler için katılım belgeleri hazırlanmıştır.

gününde değerlendirme sınavı yapılmıştır. Girişimcilik ve Sosyal Girişimcilik Projesi Oluşturma, İş Planı Geliştirme ve Uygulama eğitim başlıklarından oluşan Girişimcilik Eğitimi, 10 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup 26 Ocak 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Program yararlanıcıları mesleki eğitim takvimleri göz önünde bulundurularak 3 grup halinde eğitim almışlardır. Genel Beceri ve Sosyal Beceri eğitimlerinde olduğu gibi Girişimcilik Eğitimleri ve Mesleki Eğitimler için de günlük olarak yazılı değerlendirme alınmış ve alınmaktadır. Eğitimlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi yöntemi olarak kullanılan yazılı değerlendirme formları ile eğitime katılan gençlerden öğrenme çıktılarını, varsa yaşadıkları zorlukları ve güne dair değerlendirmelerini proje ekibi ile paylaşmaları istenmektedir.

İşbaşı eğitimlerine hazırlık kapsamında, 14 Aralık 2023 tarihinde Farkındalık Artırma Toplantısı'nın ilki gerçekleştirilmiştir. Toplantıya NEET Gençler, proje paydaşları, Lüleburgaz ve bölgedeki 16 firma katılım göstermiştir. Toplantıda özel sektör temsilcileri proje ve faaliyetlerin mevcut durumu hakkında bilgilendirilmiş, işbaşı eğitimleri için sektör temsilcilerine iş birliği çağrısında bulunulmuştur. Gençler bölgedeki 16 firmanın sektör temsilcileri ile yuvarlak masa toplantılarında bir araya gelmiş, firmaları tanıma ve soruları aracılığı ile deneyim paylaşımında bulunma imkânına sahip olmuştur. Sektör temsilcileri firmalarını tanıtmış, pozisyonlar ve ihtiyaçları hakkında gençleri bilgilendirmiş ve gençlerin sorularını yanıtlamıştır. Bununla birlikte işbaşı eğitimleri faaliyeti altında yer alan kariyer etkinlikleri kapsamında Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi olarak program katılımcısı NEET gençler ve proje ekibi 28 Aralık 2023 Perşembe günü Edirne'de gerçekleştirilen Trakya Kariyer Fuarı'na katılım göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Çanakale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi paydaşlığında, 27-28 Aralık 2023 tarihlerinde Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen fuara pek çok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektör firmaları katılım göstermiştir. Bilgi teknolojileri alanındaki mesleki eğitimlerine devam eden Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi yararlanıcıları, fuara katılım gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının standlarını ziyaret ederek yetkililerden firmaların faaliyetleri, açık ve potansiyel iş pozisyonları, istihdam koşulları ve istihdam gereklilikleri hakkında bilgi almışlardır.

Faaliyet 8. İzleme ve Değerlendirme

İzleme ve Değerlendirme faaliyeti kapsamında, programa ve projeye özel performans göstergeleri projenin mantıksal çerçeve matrisine göre tanımlanmıştır. Projenin faaliyetleri ve göstergeleri düzenli olarak izlenmekte, tamamlanan göstergeler Projematik sistemine girilmekte ve düzenli olarak takip edilerek güncellenmektedir. Proje aşamaları Proje Lideri, Operasyon ve İzleme Sorumlusu ve diğer proje ekibi üyelerince izlenmekte, düzenli haftalık toplantılar ile de takip edilmektedir. "Eğitmen/içerik/ortam ile ilgili her ders veya eğitim sonrası değerlendirme formu" alt faaliyeti kapsamında ise eğitim programı içerisinde yer alan her bir eğitim başlığı için eğitimden de katılımcılara ve eğitim sürecine dair geri bildirimlerini verdikleri eğitim raporu talep edilmiştir. Genel Beceri ve Sosyal Beceri Eğitimlerine düzenli katılım gösteren program yararlanıcısı gençler için katılım belgeleri hazırlanmıştır.

paylaşılmaktadır. Yaşam Becerileri Eğitimleri (Genel Beceriler ve Sosyal Beceriler) kapsamında bazı eğitimler kendi içerik ve eğitim metodolojilerine uygun olarak sözlü değerlendirmeler de almış ve sonuçları proje ekibi ile paylaşmışlardır. Eğitimler süresince proje ekibi ve eğitimler arasında katılımcıların ihtiyaçları, mevcut durumları, eğitim programlarının içerikleri hakkında düzenli olarak sözlü değerlendirmeler alınmıştır. Eğitim başlıklarının günlerine göre her gün/ders ya da genel olarak eğitim ile ilgili alınan değerlendirmeler proje ekibi ve eğitimler tarafından değerlendirilmiş, katılımcıların ihtiyaç ve beklentilerine göre eğitim ortamı, eğitim içerikleri, atölyeler iyileştirilmiştir. Genel Beceri ve Sosyal Beceri eğitimlerinde olduğu gibi Girişimcilik Eğitimleri ve Mesleki Eğitimler için de günlük olarak yazılı değerlendirme alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Mesleki Eğitim Programının her bir eğitim başlığı için program yararlanıcılarına, eğitimlerin son gününde değerlendirme sınavı yapılmaktadır.

İzleme ve Değerlendirme faaliyetinin son alt faaliyeti ise "Her NEET'in ilerlemesinin sürekli izlenmesidir (iş arama durumu, kişilik envanteri sonuçları, hedefleri vb. dahil olmak üzere NEET verileriyle bir dijital günlük oluşturmak)." NEET gençlerden proje kapsamında Eylül 2023'te kullanıma açılan NEET Portal üzerinden eğitimler ile ilgili günlük değerlendirmeler alınmakta ve bu değerlendirmeler raporlanmaktadır. İlerleyen eğitim, mentorluk faaliyetleri ve NEET'lerin iş arama/bulma faaliyetleri için de NEET Portal üzerinden izleme yapılmaya devam edilecektir.

Faaliyet 9: Sürdürülebilirliği Destekleme Faaliyetleri

Sürdürülebilirliği Destekleme Faaliyetleri kapsamında "Lider Başvuru Sahibi + Eş Başvuru Sahibi üyelerinin Eğitim olmaları" alt faaliyeti yer almaktadır. Bu bağlamda Kasım 2023 içerisinde gerçekleşen Genel Beceri ve Sosyal Beceri eğitimlerine, Aralık 2023 - Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Mesleki Eğitimlere ve Ocak 2024'te gerçekleştirilen Girişimcilik Eğitimlerine Lüleburgaz Belediyesi proje ekibi ve eş finansman personeli ile projenin eş başvurusunu Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası eş finansman personeli katılım sağlamışlardır. Programın Operasyonel Faydalanıcısı Lüleburgaz İŞKUR Hizmet Merkezi iş ve meslek danışmanları ile müdürü de Eğitim Programına gözlemci olarak davet edilmiş, Sosyal Beceri Eğitimleri içerisinde yer alan Mindfulness Eğitimine yarım gün katılım göstererek izleme ziyareti gerçekleştirmiştir. Proje bilgi tabanının yararlanıcılar, proje metodolojisinin paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması, proje web sitesinin ve NEET Portal'ın oluşturulması ve düzenli kullanımı, program yararlanıcısı NEET gençlerin deneyimlerini aktardıkları videoların çekilmesi ve röportajların yapılması, proje kapsamında kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversite ile iletişim ağının gerçekleştirilmesi, özel sektör kuruluşları ile gençlerin bir araya getirilmesi, gençlerin teknolojik ve fiziksel alt yapı, deneyimli proje ekibi ve iş birlikleri ile bir araya getirilmesi çalışmalarının tümü projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır.

Faaliyet 10: Proje Yönetimi

Etkili bir proje yönetimi için "İŞKUR ile Aylık/Üç Aylık koordinasyon" alt faaliyeti kapsamında, Ağustos 2023 - Ocak

2024 tarihleri arasında Lüleburgaz İŞKUR Hizmet Merkezi ile aylık toplantılar ve ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Projenin uygulanmaya başladığı 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren proje ekibi ve Lüleburgaz İŞKUR Hizmet Merkezi iş gücü piyasası ihtiyaçlarının ve hedef grubun tanımlanması, hedef gruba ulaşılması, görünürlük ve farkındalık faaliyetleri, eğitim faaliyetlerinin güncel durumu, eğitim faaliyet takviminin paylaşılması, Farkındalık Artırma Toplantıları ve Bireysel Eylem Planları'na hazırlık süreci faaliyetleri kapsamında koordineli bir şekilde çalışmaktadır. 23 Kasım 2023 tarihinde Çeyrek Dönem Paydaşlar Toplantısı gerçekleştirilmiş olup Lüleburgaz İŞKUR Müdürü ile iş ve meslek danışmanları toplantıya katılım sağlamışlardır. Çeyrek Dönem Paydaşlar Toplantısı, projenin eş başvurusunu Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılmış olup toplantıya projenin iştirakçileri Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu ve Lüleburgaz Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş. de katılım göstermiştir. Toplantıda eğitim faaliyetlerinin mevcut durumu, eğitimlerin ve katılımcıların eğitimler ile ilgili geri bildirimleri, paydaşların mentorluk süreçlerindeki rolleri üzerinde durulmuştur. Toplantıda proje paydaşları NEET gençler ile ilgili ortak stratejiler üzerinde çalışmış ve vizyon planı için beyin fırtınası gerçekleştirmiştir. 14 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Farkındalık Artırma Toplantısı ve toplantıya davet edilecek özel sektör firmaları hakkında Lüleburgaz İŞKUR Hizmet Merkezi iş ve meslek danışmanları ile kısa koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmiştir. Lüleburgaz İŞKUR Hizmet Merkezi ve hibe faydalanıcısı Lüleburgaz Belediyesi proje ekibinin iş birliği ile işbaşı eğitimlerine hazırlık faaliyeti kapsamında toplamda 71 firmaya davet gönderilmiştir. Proje ekibi davet mektubunu ve firmalara gönderilecek proje hakkındaki bilgi notunu hazırlamış, iş ve meslek danışmanları sahip oldukları firma havuzu ile bu dokümanları paylaşmış ve davet göndermiş, firma temsilcileriyle katılım durumları hakkında iletişime geçmişlerdir. İş ve meslek danışmanları ile proje ekip üyeleri firmalardan gelen geri dönüşleri kayıt altına almış, firmaların geri dönüşleri ile ilgili listelerin üzerinden birlikte geçmişlerdir. 14 Aralık 2023 tarihindeki Farkındalık Artırma Toplantısı'nda Lüleburgaz İŞKUR Hizmet Merkezi iş ve meslek danışmanları da proje ekibi ile birlikte ev sahibi olarak yer almış, gençlerle firmaların görüşmelerinde proje ekibi ile birlikte kolaylaştırıcı bir rolde yer almışlardır. Toplantı sonunda iş ve meslek danışmanları ile proje ekip üyeleri, gençlerle firma temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmelerin değerlendirmesini yapmışlardır.

30 Ocak 2024, 14.00-16.30 saatleri arasında projenin operasyon faydalanıcısı Lüleburgaz İŞKUR Hizmet Merkezi'nin ev sahipliğinde Yarı Dönem Paydaşlar Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Proje ekibi projenin tüm paydaşları ile bir araya gelerek önce mevcut durum ve projenin ilerleme durumu hakkında bilgilendirmede bulunmuş, ardından projenin sürdürülebilirliğine ilişkin ortak stratejilerin geliştirildiği beyin fırtınası çalışması gerçekleştirmiştir.

"Projematik'te Proje Toplantıları" alt faaliyeti kapsamında ise proje ekibi 4 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen Projematik Eğitimi ile 26 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen Satın Alma ve İhale Eğitimine katılım göstermiştir.



Bu proje Avrupa Birliđi ve Türkiye Cumhuriyet tarafından finanse edilmektedir.

Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi

TREESP1.2NEETPRO/P-03/122

Koordinatör Faydalanıcı

Lüleburgaz Belediyesi



Eş Faydalanıcı

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası



İştirakçi 1

Lüleburgaz Meslek Yüksek Okulu



İştirakçi 2

Lüleburgaz Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.



Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi (LYKA)
Sevgi Mahallesi İstasyon Caddesi No:114
39750 Lüleburgaz, Kırklareli



0288 417 10 12 (dahili: 2282)



project@luleburgaz.bel.tr



<https://lbyetkingencleriste.com/tr>



lb_neets